
      
   

    

   

     

     
  

    

  

    

        
 

Bond Steering Committee / Comité Directivo de Bonos 
Public Comment Registrations / Inscripción para 
presentar un comentario público 

● Ten minutes for public comment 

● Two minutes per person 

● Register using the QR Code or 
https://tinyurl.com/aisd2022bond 

● The committee follows the district’s 
Communications and Visitor Requirements 

● Diez minutos para comentarios públicos 

● Dos minutos por persona. 

● Regístrese usando el código QR o 
https://tinyurl.com/aisd2022bond 

● El comité sigue los requisitos de visitantes y 
comunicaciones del distrito 
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https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/advisory-bodies/docs/Communications-Visitor-Requirements_rev-091019_ESP.pdf
https://tinyurl.com/aisd2022bond
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Comité Directivo de Bonos 
Miércoles 18 de mayo de 2022 



  Inicio de sesión 



 Comentario público 



Agenda 



   

  

            
     

     
  

  
          

  
        

  

PUNTO DE LA AGENDA INICIO* DURACIÓN 

1. Inicio de sesión 6:30 p.m. 

2. Comentario público 6:30 p.m. 10 minutos 

3. Aprobación de las actas de las reuniones del 27 de abril de 6:40 p.m. 5 minutos 
2022 y del 4 de mayo de 2022 

4. Potenciales temas de debate para el futuro, fechas/horarios, 6:45 p.m. 10 minutos 
lugares de reuniones 

5. Discusión y presentaciones: 6:55 p.m. 90 minutos 
● Repaso de los puntos más importantes de la Reunión 3: 

Formación de un Programa de bonos 
● Repaso de la información histórica del programa de 

bonos 
● Modelos de costos y presupuestación 

6. Cierre de sesión 8:25 p.m. 5 minutos 
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  Aprobación del acta 
27 de abril de 2022 



  Aprobación del acta 
4 de mayo de 2022 



  
   

  
 

Potenciales temas de debate 
para el futuro, 

fechas/horarios, lugares de 
reuniones 



      

     

      

 

     

       

 

      
   

         

         

     

Fechas de reunión sugeridas 

● Miércoles 18 de mayo, de 6:30-8:30 pm 

● Miércoles 25 de mayo, 6:30-8:30 pm 

● Miércoles 1 de junio, de 6:30-8:30 pm 

● Sábado 4 de junio, de 9:00 am-1:00 pm 

● Miércoles 15 de junio, de 6:30-8:30 pm 

● Miércoles 22 de junio, de 6:30-8:30 pm 

● Sábado 25 de junio, de 9:00 am-1:00 pm 

● Martes 28 de junio, 6:30-8:30 pm (sólo 
si es necesario) 

● Miércoles 29 de junio, de 6:30 a 8:30 pm 

● Miércoles 20 de junio, de 6:30 a 8:30 pm 

● Sábado 28 de julio, de 9:00 am a 1:00 
pm (sólo si es necesario) 
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Versión presentada 5/4 Calendario propuesto modificado 

Miércoles 5/18 
6:30 a 8:30 pm 

Miércoles 5/25 
6:30 a 8:30 pm 

Miércoles 6/1 
6:30 a 8:30 pm 

Sábado 6/4 
9:00 am a 1:00 pm 

Miércoles 6/15 
6:30 a 8:30 pm 

● Recapitulación de la Reunión Nro. 3 
● Gasto histórico en bonos (mapas y datos) 
● Actualización del proyecto 2013/2017 
● Condiciones mínimas para la comodidad 

y seguridad de los estudiantes 

no se contempla 

● Modelo de costos y presupuestación 
● FCA/ESA - Con costos 
● Estrategias de LRP 

no se contempla 

● Taller de Equidad 2 

● Recapitulación de la Reunión Nro. 3 
● Gasto histórico en bonos (mapas y datos) 
● Actualización del proyecto 2013/2017 
● Modelos de costos y presupuestación 

● Taller de Equidad 2 

● Taller de Equidad 3 

● Condiciones mínimas para la comodidad y 
seguridad de los estudiantes 

● FCA/ESA - Con costos 
● Estrategias de LRP 

● Estrategias de LRP (con costos) 
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Versión presentada 5/4 Calendario propuesto modificado 

● Estrategias y prioridades del LRP (con Miércoles 6/22 
6:30 a 8:30 pm 

Sábado 6/25 
9:00 am a 1:00 pm 

Martes 28 de junio 
6:30 a 8:30 pm (sólo si es 

necesario) 
Miércoles 6/29 
6:30 a 8:30 pm 

Miércoles 7/13 
6:30 a 8:30 pm 

Miércoles 7/20 
6:30 a 8:30 pm 

Sábado 7/23 (sólo si es 
necesario) 

costos) 

no se contempla 

no se contempla 

● Taller de Equidad 3 

● Empaquetado de Bonos - Toma de 
decisiones 

● Empaquetado de Bonos - Toma de 
decisiones 

● Empaquetado de Bonos - Toma de 
decisiones 

no hay reunión (elimina la reunión 
consecutiva con la LRP el 21 de junio) 

● Empaquetado de Bonos - Toma de 
decisiones 

● Empaquetado de Bonos - Toma de 
decisiones 

● Empaquetado de Bonos - Toma de 
decisiones 

no hay reunión - semana de participación con 
la comunidad (El personal anticipa 

participación con la comunidad del 29 de 
junio al 17 de julio) 

● Integrar y abordar los aportes de la 
comunidad en el paquete de bonos 

● Integrar y abordar los aportes de la 
comunidad en el paquete de bonos 
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Resumen de la Reunión 
Nro. 3 

Creación de un Programa de Bonos 



 
 

  

Mapa de la historia de los 
datos históricos del 
programa de bonos 
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Puntos de partida del 
mapa de la historia 



 Proyectos de Bonos 
2013/2017 



           
     

     
    
   

     

     Estado del Proyecto de Bonos 2013/2017 

El Comité de la Comunidad de Supervisión de Bonos (CBOC) recibe y revisa 
trimestralmente los siguientes informes de situación de los proyectos: 

● Proyectos de Modernización del Programa de Bonos 2017 
● Proyectos Específicos del Programa de Bonos de 2017 
● Proyectos Específicos del Programa de Bonos 2013 
● Proyectos de Contingencia del Programa de Bonos 2013 
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Modelos de costos y 

presupuestación 



Intercambio
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ALCANCE/CALIDAD

PRESUPUESTO CRONOGRAMA



La alineación temprana es crucial 
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Aumento de costos
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El aumento de costos es el cambio en el costo o 
precio de productos o servicios específicos en cierta 
economía a lo largo de un periodo

• Presupuestado en el programa del bono de 2017 
como 5% por año, calculado anualmente, hasta el 
punto medio de la construcción

• Los estimados del Bono de 2017 fueron en general 
en Q3 de 2016

• Ejemplo: Modernización de Rosedale
• El punto medio de la construcción fue el tercer 

trimestre de 2020
• La base del estimado fue el Q1 de 2017
• 3.5 años al 5% es 18.6%
• El aumento de costos es $7.45M de un 

presupuesto de $40M

C
os
to
s



Subpresupuesto: Construcción del proyecto
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Leyenda

Seguro controlado por el contratista

Seguro de riesgo del constructor

Tasa de los bonos

Subseguro en caso de incumplimiento

Contenencia de diseño

Contenencia de propietarios

Tarifa

Condiciones generales

Costo del trabajo



Presupuestos y Distribución de Aumentos de Costos
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PROYECTO
CONSTRUCCIÓN 
PRESUPUESTO

$20.2M

GESTIÓN DE 
PROGRAMAS/ 

CONTINGENCIAS
$12.2M

COSTO 
INDIRECTO

$7.5M

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN 
PRESUPUESTO

$24.9M

GESTIÓN DEL ROGRAMA/
CONTINGENCIAS

$5.9M

COSTO 
INDIRECTO

$9.3M

CONTINGENCIA $2.8M
GESTIÓN $1.9M

AUMENTO DE 
COSTOS $7.5M



Subpresupuesto: Costos indirectos 
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PROYECTO
CONSTRUCCIÓN 
PRESUPUESTO

$24.9M

GESTIÓN DEL 
PROGRAMA/ 

CONTINGENCIA
$5.9M

COSTO INDIRECTO
$9.3M

SPANISH

Consultor de seguridad

Servicios Legales

Consultores de energía

Publicidad

Construcciones varias servicios

Copias, impresión

Relevamiento topográfico del terreno

Permisos y tasas

Mudanzas y almacenaje

Pruebas

Puesta en servicio fuera del sitio

Mejoras

Órdenes de cambio

FF&E

Diseño de AE



ANATOMÍA DE UN PRESUPUESTO DE BONOS
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COSTO INDIRECTO
$9.3M

Costo del trabajo
Diseño de AE
Contingencias del programa
Gestión de programas
FF&E
Condiciones generales
Órdenes de cambio
Tarifa
Mejoras externas
Seguro controlado por el 
contratista
Contenencia de los propietarios
Subseguro en caso de 
incumplimiento
Puesta en servicio
Pruebas
Permisos y tasas
Tasa de los bonos
Relevamiento topográfico del 
terreno
Mudanzas y almacenaje
Copias, impresión
Servicios de construcción 
diversos
Publicidad
Consultor de seguridad
Consultor de energía
Servicios Legales
Seguro de riesgo del constructor



ANATOMÍA DE UN PRESUPUESTO DE BONOS
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COSTO INDIRECTO
$9.3M

$5.87M
EN CONTINGENCIAS AL 
INICIO DEL PROYECTO, 

EXCLUYENDO 
AUMENTO DE COSTOS

Costo del trabajo
Diseño de AE
Contingencias del programa
Gestión de programas
FF&E
Condiciones generales
Órdenes de cambio
Tarifa
Mejoras externas
Seguro controlado por el contratista
Contenencia de los propietarios y 
diseño
Subseguro en caso de 
incumplimiento
Puesta en servicio
Pruebas
Permisos y tasas
Tasa de los bonos
Relevamiento topográfico del 
terreno
Mudanzas y almacenaje
Copias, impresión
Servicios de construcción diversos
Publicidad
Consultor de seguridad
Consultor de energía
Servicios Legales
Seguro de riesgo del constructor



Mapa de la historia y 
modelos de costos 



Próxima reunión
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Talleres de equidad de dos
Miércoles, 5/25

6:30 a 8:30 pm

Allison escuela primaria 
515 Vargas Rd, Austin, TX 78751

Talleres de equidad de tres
Miércoles, 6/1

6:30 a 8:30 pm

Burnet escuela intermedia 
8401 Hathaway Dr. Austin, TX 78757



Cierre de sesión
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